

Cronograma das Atividades de Desenvolvimento

Atividades	Responsável	Data de Finalização	Situação
Estudo da Integração e Migração dos Dados do AGHU / HU-Florianópolis	Bruno	06/09	
Estudo do algoritmo de Fonética do AGHU	Fabiano	06/09	
Reutilização do código AGHU	Felipe	06/09	
Consultor	Lapa	Tempo Integral	
Webservices	Marcus	06/09	
Migração do Paciente	Nelson	21/09	
Infraestrutura AGHU	Renato	Tempo Integral	
Infraestrutura AGHU	Magnos	Tempo Integral	

Reunião dia : 04/09/2012

Assunto:

- 1 - Resposta do email enviado ao HCPA;
- 2 - Andamento das atividades de migração dos dados;

Resumo:

Atualizar o Banco.

Resolver a situação das disposições nas salas

Consultando o Banco do Sybase e tentando gravar no Post. Prob Ok. -

FabianoleOtendimento no algoritmo de fonemas.

Atividades:

- a) Felipe Cruz e Marcus: Trabalhar na integração/Migração dos Colaboradores (profissionais);
 - b) Filipe Ferreira e Fabiano: Trabalhar na Integração/Migração dos Pacientes;
 - c) Lapa e Magnos: Desenvolvimento das questões para envio ao HCPA;
-

Reunião dia : 27/08/2012

Assunto:

- 1 - Definição do Cronograma das atividades;**
 - 1.1 - Etapas para concluir as atividades**
- 2 - Frequência das reuniões da equipe;**
- 3 - Resumo das Atividades;**
- 4 - Relação de Dúvidas sobre a Implantação;**

Resumo:

Atualizar o Banco.

Resolver a situação das disposições nas salas

**Consultando o Banco do Sybase e tentando gravar no Post. Prob Ok. -
FabianoleOtendimento no algoritmo de fonemas.**

Atividades:

- a) Felipe Cruz e Marcus: Trabalhar na integração/Migração dos Colaboradores (profissionais);**
 - b) Filipe Ferreira e Fabiano: Trabalhar na Integração/Migração dos Pacientes;**
 - c) Lapa e Magnos: Desenvolvimento das questões para envio ao HCPA;**
-

Ata de Reuniões da Equipe de Implantação/Migração AGHU

Reunião dia : 21/08/2012

Assunto:

- 1 - Definição do Cronograma das atividades;**
 - 1.1 - Etapas para concluir as atividades**
- 2 - Frequência das reuniões da equipe;**

- 3 - Resumo das Atividades;
- 4 - Relação das Dúvidas sobre a Implantação;

Resumo:

Atualizar o Banco.

Resolver a situação das disposições nas salas

Consultando o Banco do Sybase e tentando gravar no Post. Problemas de entendimento no algoritmo de fonemas.

Obs:

Atividades Marcus:

Ficou definido a necessidade de apresentar um exemplo de webservice em cima do anteriormente apresentado(Sybase -> PostgreSQL) que fosse capaz de de incluir um paciente no banco sybase. Após conversa com o Nelson e com o Lapa chegamos a definição de chamada da seguinte procedure para validação e inserção de um novo paciente:

```
“exec agpp..frm1_pac_1insert null , null , 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' , '27  
Jan 1953 12:00:00 AM' , null , 101 , 6 , 'F' , 5 ,  
77315 , 'AAAAAAAAAAAA' , 'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' , 'JULIO VIEIRA' , null , null ,  
36379 , 76414 , 88030310 , 222 , 222 , 'ASASASASAS' , 'O Mesmo ' , null , null , 76414 ,  
0 , null , null , null , 'SSP' , '20/08/2012' , 'S' , '20/08/2012' , 64526 , null , null , null , 1 , 4 ,  
null , null , 1 , null , null , null , 0 , '200260' , null , null , '20/08/2012' , 'SN' , 1,3 , 'S' , 'JOAO  
PAULO',4 , '434343' , null , null , 'AAA' , '\\\\' , 'AAA' , null , 102 , null , null”
```

Cabe lembrar que por ser um exemplo esses dados foram inseridos manualmente de forma estática na aplicação e não refletem a maneira exata que os dados venham a ser recuperados do banco AGHU.

Paralelo a isso, hoje (20/08), iniciei os estudos referente a melhor maneira de recuperar os dados do banco do AGHU para atualização do Sybase em tempo hábil. O estudo envolve o uso de ferramentas, triggers e o desenvolvimento de rotinas.

Para quaisquer dúvidas me disponho a discutí-las.

Reunião dia : 14/08/2012

Assunto:

- Esclarecimento das atividades desenvolvidas por cada membro da equipe;
- Apresentação de ferramentas para integração e migração dos bancos (Sybase e Post)

Resumo:

- Nelson / Fabiano = Fazer a migração sysbase para post tabelas: paciente_pac e emergência_eme
- Marcus = Geração da base para Webservice para inserção no Sybase;
- Felipe = Documentação dos processos de migração e integração entre os bancos

Membros Presentes:

Lapa (lapraulino@hu)
Fabiano (fabianosouza@hu)
Nelson (nelsonsilveira@hu)
Felipe (felipecruz@hu)
Marcus (marcus.duty@gmail)
Magnos (magnospizzoni@)

Reunião dia : 07/08/2012

Assunto:

- Acertado horários de trabalho (trabalho presencial);
- Organização da equipe técnica;

- Divisão das Tarefas (cada um faz uma parte);
- Elaboração das Questões para enviar ao HCPA;

Resumo:

- Ficou definido que as faltas deverão ser avisadas com antecedência e o trabalho será presencial, predominando o horário matutino;
- Alocar novos colaboradores na equipe de integração (HU)
nomes:
Felipe - entra como desenvolvedor;
- Criação de um grupo de email para a equipe AGHU
(aghu@hu.ufsc.br)
- Tarefa de infra: criar ambiente da aplicação para acesso de desenvolvimento
- Instalar em cada computador da equipe acesso ao sistema de desenvolvimento do lapa

Membros Presentes:

Lapa (laparaulino@hu)
Fabiano (fabianosouza@hu)
Nelson (nelsonsilveira@hu)
Felipe (felipecruz@hu)
Marcus (marcus.duty@gmail)
Renato (leal@hu)
Magnos (magnospizzoni@)

Reunião dia : 02/08/2012

Assunto:

- Início das Atividades;
- Apresentação da Equipe Técnica;
- Divisão das Tarefas;
- Projeção dos Prazos;

Resumo:

- Descobrir quem é o canal de comunicação com Porto Alegre (Equipe de apoio para integração do HCPA);
- Solicitar uma webconferência ou lista de questões para enviar por email;
- Alocar novos colaboradores na equipe de integração (HU)

Possíveis nomes:

Bruno - Responsável pela documentação;

Andressa - Teste e Treinamento dos usuários;

Resumo de idéia de integração entre bancos (imagem 1)




Imagem 1 - Integração entre Bancos.

Membros Presentes:

**Lapa
Fabiano
Nelson
Felipe
Marcus
Renato
Magnos**